



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores
Presidencia



La Paz, 22 de febrero de 2023
P.I.E. N° 331/2022-2023

Señor:

Luís Alberto Arce Catacora

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente.

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por las Senadoras Simona Quispe Apaza, quien solicita al Señor Ministro de Obras Públicas Servicios y Viviendas, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

Señor Ministro, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC: “1. Informe, cuántas carreteras se estarían construyendo con participación del Nivel central del Estado desde la gestión 2020 hasta la fecha, desglose por departamento asimismo remita los contratos de construcción e informe si las empresas adjudicadas estarían dando cumplimiento en su totalidad al contrato (Adjunte documentos legalizados). --- 2. Informe la fecha de inicio de construcción de las carreteras a nivel nacional desde la gestión 2020 hasta la fecha, desglosando por departamento, asimismo señale cual el porcentaje del avance físico desde su inicio hasta la fecha (Adjunte documentación de respaldo). --- 3. Informe, cuántas carreteras a nivel nacional estarían paralizadas hasta la fecha, asimismo señale las causales de paralización. Adjunte documentación de respaldo. --- 4. Informe cuáles serían los motivos de paralización de las Construcciones de las carreteras a nivel nacional desglose por departamento, especificando las circunstancias y el objeto de paralización de estas construcciones desde la gestión 2020 hasta la fecha. (Adjunte documentación de respaldo). --- 5. Remita copias de los desembolsos efectuados a las empresas constructoras por la ejecución/avance de la Construcción de las carreteras desde la gestión 2020 hasta la fecha (Adjunte documentos de respaldo debidamente legalizado). --- 6. Informe si las empresas supervisoras emitieron informes observando la Construcción de las carreteras desde la gestión 2020 hasta la fecha (Adjunte los informes). --- 7. Informe cuál es el monto de ejecución de la Administradora Boliviana de Carretera con relación a carreteras a nivel nacional desde la gestión 2020 hasta la fecha. Adjunte documentación de respaldo. --- 8. Informe los nombres de las empresas que se adjudicaron la construcción de carreteras a nivel nacional desglose por departamento desde la gestión 2020 hasta la fecha. (Adjunte documentación de respaldo).”

Con este motivo, reiteramos al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Atentamente,


Sen. Gladys Valentina Alarcón Farfán
**PRESIDENTA EN EJERCICIO
CÁMARA DE SENADORES**


SENADORA SECRETARIA
Sen. Claudia Elena Egúez Algarrañaz
**SEGUNDA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES**
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

La Paz, **21 ABR 2023**
MOPSV/DESP/Nº **0278**

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA PLURINACIONAL

RECIBIDO
25 ABR 2023

Hrs.: **8:30** Fojas,
La Paz - Bolivia



Señor
Luis Alberto Arce Catacora

RECIBIDO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DE SENADORES Presente.
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIA	MES	ANO	HORA
06	06	23	16:40
No. CORRELATIVO		FIRMA	
No. EJEMPLARES		No. FOJAS	

De mi mayor consideración:

REF.: Respuesta a la Petición de Informe Escrito Nº 331/2022-2023

RECIBIDO
LA PRESIDENCIA
Hrs.: **18:43** Fojas,
La Paz - Bolivia

Dando cumplimiento a la Minuta de Instrucción MP.VCGG-DGGLP Nº 0229 2023, de 03 de marzo de 2023, tengo a bien absolver el cuestionario a la Petición de Informe Escrito – PIE Nº 331/2022-2023 de fecha 22 de febrero de 2023, enviado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo al siguiente detalle:


PREGUNTA 1.


Informe, cuántas carreteras se estarían construyendo con participación del Nivel central del Estado desde la gestión 2020 hasta la fecha, desglose por departamento asimismo remita los contratos de construcción e informe si las empresas adjudicadas estarían dando cumplimiento en su totalidad al contrato (Adjunte documentos legalizados).

RESPUESTA.

De la información proporcionada por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, desde la gestión 2020 hasta la fecha, se ejecutaron 49 proyectos de inversión (continuidad, concluidos y nuevos). Los mismos se detallan a continuación:

Nº	Carretera	Dpto.
1	Const. Carretera Padilla-El Salto	Chuquisaca
2	Const. Puente Aroma Oruro	Oruro
3	Const. Carretera Puerto Rico-El Sena	Pando
4	Const. Doble Vía Huarina-Tiquina	La Paz
5	Const. Doble Vía Puente Yapacani-Puente Ichilo	Santa Cruz
6	Const. Carretera Porvenir-San Miguel	Pando
7	Const. Carretera San Miguel-Puerto Rico	Pando
8	Const. Doble Vía Ivirgarama-Puente Mariposas	Cochabamba
9	Const. Doble Vía Puente Mariposas-Puente Chimore	Cochabamba
10	Const. Doble Vía al Valle Alto: Tramo Final Av. Petrolera-Angostura-Paracaya	Cochabamba
11	Const. Doble Vía Tramo Central "El Sillar"	Cochabamba





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Nº	Carretera	Dpto.
12	Const. Carretera El Espino-Charagua-Boyuibe	Santa Cruz
13	Const. Carretera Yucumo-San Borja	Beni
14	Const. Puente El Torno-Espejos	Santa Cruz
15	Const. Doble Vía Sucre-Yamparaez	Chuquisaca
16	Const. Carretera Km25-Tarata-Anzaldo-Toro Toro	Cochabamba Potosí
17	Const. Puente Itonama	Beni
18	Const. Carretera San Borja-San Ignacio De Moxos	Beni
19	Const. Doble Vía Villa Tunari-Puente Chimore	Cochabamba
20	Const. Tramo Acherál-Choere	Tarija
21	Const. Doble Vía El Alto-Viacha-Tramo II Viacha-Progresiva 5.1.	La Paz
22	Const. Tramo Carretero Doble Vía Yacuiba-Campo Pajoso-Fase I	Tarija
23	Const. y Rehabilitación Tramo Carretero Villamontes-La Vertiente-Palo Marcado	Tarija
24	Const. Estaciones De Peaje Arquillos y Tarwi Kasa	Chuquisaca
25	Const. Carretera Quiquibey-Yucumo	La Paz
26	Const. Carretera Rurrenabaque-Riberalta	Beni
27	Const. Carretera Puente Arce-La Palizada	Cochabamba
28	Const. Carretera Ravelo- Llalagua	Potosí
29	Const. Carretera Ravelo-Sucre	Chuquisaca
30	Const. Carretera Ixiamas-San Buenaventura (22 Puentes)	La Paz
31	Const. Carretera Zudañez-Padilla-Monteagudo-Ipati	Chuquisaca
32	Const. Carretera S. José De Chiquitos-S. Ignacio	Santa Cruz
33	Const. Carretera Zudañes-Padilla Chuquisaca	Chuquisaca
34	Const. Carretera San Ignacio - Puerto Ganadero	Beni
35	Const. Segundo Cruce Rio Seque-La Cumbre La Paz	La Paz
36	Const. Pavimentacion Tramo Santa Barbara-Quiquibey	La Paz
37	Const. Carretera Cruce Condo-K-Huancarani-Uyuni	Oruro Potosí
38	Const. Puente Rurrenabaque-San Buenaventura	La Paz
39	Tramo Nazacara-Hito IV La Paz	La Paz
40	Const. Carretera Ravelo-Lluchu-Chacapuco	Potosí
41	Const. Tunel Incahuasi	Chuquisaca
42	Const. Doble Vía Montero-Yapacani	Santa Cruz
43	Const. Doble Vía Rio Seco-Huarina	La Paz
44	Const. Carretera Uyuni-Atocha	Potosí
45	Const. Carretera Atocha-Tupiza	Potosí
46	Const. Doble Vía Huarina-Achacachi	La Paz
47	Const. Carretera Caracollo-Colquiri	LA Paz Oruro
48	Const. Doble Vía Caracollo-Confital	Oruro
49	Const. Doble Vía Santa Cruz-Warnes (Lado Este)	Santa Cruz





En cuanto a la solicitud de fotocopias legalizadas, la información de cada empresa y cada adjudicación se encuentra disponible en la página web www.sicoes.gob.bo.

PREGUNTA 2.

Informe la fecha de inicio de construcción de las carreteras a nivel nacional desde la gestión 2020 hasta la fecha, desglosando por departamento, asimismo señale cual el porcentaje del avance físico desde su inicio hasta la fecha (Adjunte documentación de respaldo).

RESPUESTA.

Desde la gestión 2020 hasta la fecha se dio inicio a 3 proyectos de construcción de las carreteras, los cuales se detallan a continuación.

Nº	Carretera	Dpto.	Inicio de Constr.	Avance Físico
1	Const. Doble Vía Sucre-Yamparaez	Chuquisaca	21/02/22	17,44%
2	Const. Estaciones De Peaje Arquillos y Tarwi Kasa	Chuquisaca	01/03/21	100,00%
3	Const. Carretera Ixiamas-San Buenaventura (22 Puentes)	La Paz	15/07/21	85,85%

PREGUNTA 3.

Informe, cuántas carreteras a nivel nacional estarían paralizadas hasta la fecha, asimismo señale las causales de paralización. Adjunte documentación de respaldo.

RESPUESTA.

De la información proporcionada por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, a la fecha se tienen 5 proyectos paralizados y las causales son por falta de pago de aporte de contraparte local y resolución de contrato.

Nº	Proyecto	Depto.	Motivos de paralización
1	Const. Carretera San Miguel - Puerto Rico	Pando	Resolución de contrato
2	Const. Carretera Porvenir - San Miguel	Pando	Se ha rescindido contrato al contratista.
3	Const. Doble Vía Santa Cruz - Warnes (Lado Este)	Santa Cruz	Falta de pago de contraparte local del Municipio.
4	Const. Carretera Cruce Charazani - Pauje Pata	La Paz	Se tiene resolución de contrato
5	Const. Carretera Nazacara - Hito IV	La Paz	Se resolvió contrato por causas atribuibles al contratista.



PREGUNTA 4.

Informe cuáles serían los motivos de paralización de las Construcciones de las carreteras a nivel nacional desglose por departamento, especificando las circunstancias y el objeto de paralización de estas construcciones desde la gestión 2020 hasta la fecha. (Adjunte documentación de respaldo)

RESPUESTA.

Desde la gestión 2020 se realizaron paralización de construcciones de carreteras por motivos de resolución de contrato, falta de pago de la contra parte local, sin embargo, algunos proyectos de construcción actualmente ya fueron concluidos, otro en ejecución y los demás paralizados.

Nº	Proyecto	Depto.	Motivos de paralización	Año de paralización	Estado Actual
1	Const. Doble Vía Villa Tunari-Puente Chimore	Cochabamba	Proceso contencioso por Resolución efectiva de contrato por causas atribuibles a la empresa contratista.	2021	En proceso de licitación
2	Const. Doble Vía Santa Cruz-Warnes (Lado Este)	Santa Cruz	Por demora en los desembolsos de la contraparte local.	2021	Paralizado (Falta de pago de contra parte local)
3	Const. Carretera Puerto Rico - El Sena	Pando	Resolución de Contrato.	2021	En ejecución
4	Constr. Túnel Incahuasi	Chuquisaca	Ante el abandono injustificado de la Empresa Contratista.	2021	Concluido
5	Const. Carretera Nazacara - Hito IV: Tramo III	La Paz	Se resolvió contrato por causas atribuibles al contratista.	2021	Paralizado (En licitación)
6	Const. Carretera San Miguel - Puerto Rico	Tarija	Resolución de Contrato	2023	Paralizado
7	Const. Carretera Porvenir - San Miguel	Pando	Se ha rescindido contrato al contratista	2023	Paralizado
8	Const. Carretera Cruce Charazani - Pauje Pata	La Paz	Se tiene resolución de contrato	2023	Paralizado



PREGUNTA 5.

Remita copias de los desembolsos efectuados a las empresas constructoras por la ejecución/avance de la Construcción de las carreteras desde la gestión 2020 hasta la fecha (Adjunte documentos de respaldo debidamente legalizado).

RESPUESTA.

Los desembolsos efectuados a las empresas por ejecución/avance se encuentra en la página web www.sigma-sigep.gob.bo del Sistema de Gestión Pública.

PREGUNTA 6.

Informe si las empresas supervisoras emitieron informes observando la Construcción de las carreteras desde la gestión 2020 hasta la fecha (Adjunte los informes).

RESPUESTA.

Se emitieron informes de Supervisión observando la construcción de los siguientes proyectos:

Nº	Proyecto	Depto.	Observación del Informe de Supervisión	Año de Informe
1	Const. Puente Aroma	Oruro	Deterioramiento superficial doble.	2021
2	Const. Doble Vía El Alto-Viacha-Tramo II Viacha-Progresiva 5.1.	La Paz	Observación de alcantarillas nuevas, corte de juntas, fisura en el pavimento rígido, sellado de juntas en pavimento rígido y ejecución de separador central New Jersey.	2020 2021

PREGUNTA 7.

Informe cuál es el monto de ejecución de la Administradora Boliviana de Carreteras con relación a carreteras a nivel nacional desde la gestión 2020 hasta la fecha. Adjunte documentación de respaldo.


RESPUESTA.

Los montos de ejecución de la ABC con relación a carreteras a nivel nacional se encuentra en la página web www.sigma-sigep.gob.bo del Sistema de Gestión Pública.

PREGUNTA 8.

Informe los nombres de las empresas que se adjudicaron la construcción de carreteras a nivel nacional desglose por departamento desde la gestión 2020 hasta la fecha. (Adjunte documentación de respaldo).





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

RESPUESTA.

La información de cada empresa y cada adjudicación se encuentra disponible en el a página web www.sicoes.gob.bo.

Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas.



[Handwritten signature]
Ministro
de Obras, Servicios y Vivienda
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMR/ /WPGC/ITC/eibp
c.c.: Archivo
HR.: E/2023-03546