



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*

La Paz, 7 de marzo de 2024  
**P.I.E. N° 373/2023-2024**



Hermano:  
Luis Alberto Arce Catacora  
**PRESIDENTE**  
**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.**  
Presente. -

Hermano Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por el Senador Henry Omar Montero Mendoza, quien solicita a la Ministra de Salud y Deportes responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

“1. Informe, cuál es el grado de avance físico y financiero a la fecha, en la construcción y equipamiento de los hospitales de Segundo Nivel: Hospital Municipal de Camiri; Hospital Municipal de San Ignacio de Velasco; Hospital Municipal de San Julián; Hospital de Puerto Suarez; Hospital de la Guardia; Hospital de Warnes; Hospital de El Torno en el Departamento de Santa Cruz. --- 2. Remita registro fotográfico del avance físico de la construcción y equipamiento de los hospitales de Segundo Nivel detallados en el punto 1. --- 3. Informe, cuál es el grado de avance físico y financiero a la fecha, en la construcción y equipamiento del Hospital de Cuarto Nivel: Instituto de Nefrología y Neurología, en el Departamento de Santa Cruz, el cual debía construirse y equiparse bajo el Plan “Hospitales para Bolivia”. --- 4. Remita registro fotográfico del avance físico de la construcción y equipamiento del Hospital de Cuarto Nivel indicado en el punto 3. --- 5. Remita copia simple del contrato y el Estudio Técnico Económico Social y Ambiental (TESA) (medio digital), así como el monto de la inversión de los hospitales de Segundo y Cuarto Nivel arriba detallados. --- 6. Informe, con qué especialidades contará el servicio que brindarán los hospitales de Segundo y Cuarto Nivel arriba detallados. Asimismo, indique cuándo será la fecha de entrega y cuándo empezarán a funcionar plenamente. --- 7. Informe, con qué recursos humanos contará cada hospital de Segundo y Cuarto Nivel arriba detallado (médicos, especialistas, administrativos, Lic. en Enfermería, enfermeras, bioquímicas y farmacéuticas). --- 8. Informe, en qué consistirá el equipamiento de cada uno de los hospitales arriba indicados y a la fecha cuál es el avance en este aspecto, detalle la información para cada uno de los hospitales arriba indicados. --- 9. Informe, qué empresa constructora se ha adjudicado la construcción de los hospitales de Segundo y Cuarto Nivel, arriba indicados y cuál es el monto de dicha adjudicación. --- 10. Informe, cuál es la fuente de financiamiento de los hospitales de Segundo y Cuarto Nivel arriba indicados, detalle la información para cada uno de los mismos”.

Con este motivo, reiteramos al hermano Presidente nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. Andrés Rodríguez Ledezma  
**PRESIDENTE**  
**CÁMARA DE SENADORES**

**SENADOR SECRETARIO**  
*Julio Diego Romaña Galindo*  
**SEGUNDO SECRETARIO**  
**CÁMARA DE SENADORES**  
**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL**



ESTADO PLURINACIONAL DE **BOLIVIA**

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

La Paz, 3 de abril de 2024  
MSyD/AP/CE/104/2024

Señor  
Lic. Luis Alberto Arce Catacora  
**PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**  
Presente. -

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA PLURINACIONAL

12 ABR 2024

Hrs.: 10:15 Fojas: 40

La Paz - Bolivia

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL  
**RECIBIDO**  
11 ABR 2024



REF.: Respuesta a Petición de Informe Escrito N° 373-2023/2024.

De mi mayor consideración:

Dando cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del Artículo 175 de la Constitución Política del Estado concordante con el inciso h) parágrafo I) del Artículo 14 del Decreto Supremo No. 4857 de 6 de enero de 2023 que establece: “Las Ministras y Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, tienen dentro de sus atribuciones: h) Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten...”, y la Minuta de Instrucción MP. VCGG-DGGLP N° 255/2024, tengo a bien absolver el cuestionario a la Petición de Informe Escrito – PIE N° 373/2023-2024, solicitado por el Senador Henry Omar Montero Mendoza a través del Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, de acuerdo al detalle adjunto a la presente.

Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas.

Atentamente;

CÁMARA DE SENADORES  
UNIDAD DE ECONOMÍA PLURINACIONAL  
EJECUTIVO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA  
Hora: 17:41  
10 MAYO 2024  
**RECIBIDO**  
N° Correlativo: ..... Firma: .....

Lic. María Renee Castro Cusicanqui  
MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES  
Estado Plurinacional de Bolivia

CÁMARA DE SENADORES  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO CONTROL  
LEGISLATIVO Y REDACCION  
Hora: 18:00  
00 MAY 2024  
**RECIBIDO**  
N° Correlativo: ..... Firma: .....



MRCC/ecgp  
c.c.: -Archivo  
HR EXT-35676-ARCH

457  
43



**RESPUESTA A LA PETICION DE INFORME ESCRITO No. 373/2023-2024**

**PREGUNTA 1.** Informe, cuál es el grado de avance físico y financiero a la fecha, en la construcción y equipamiento de los hospitales de Segundo Nivel: Hospital Municipal de Camiri; Hospital Municipal de San Ignacio de Velasco; Hospital Municipal de San Julián; Hospital de Puerto Suarez; Hospital de la Guardia, Hospital de Warnes; Hospital de El Torno en el Departamento de Santa Cruz.



**RESPUESTA.** – Al respecto, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM de acuerdo a lo solicitado se detalla el avance físico y financiero a la fecha, de los proyectos requeridos, de acuerdo a el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL PROYECTO	% FISICA DE EJECUCIÓN	% FINANCIERA DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	5,25%	19,04%	Inicio de obras. Pago Anticipo y la etapa de Preinversión.
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	0,00%	0,00%	Pre- dimensionamiento previa a la licitación. No se realizaron ningún pago
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	0,00%	0,00%	Etapas del proceso de contratación de diagnóstico. No se realizaron pagos
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	0%	0%	(en gestiones de financiamiento)
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JULIÁN	--	--	A cargo de la UPRE
HOSPITAL DE LA GUARDIA	--	--	A cargo de la UPRE
HOSPITAL DE WARNES	--	--	A cargo de la UPRE

Fuente: AISEM

**PREGUNTA 2.** Remita registro fotográfico del avance físico de la construcción y equipamiento de los hospitales de Segundo Nivel detallados en el punto 1.


**RESPUESTA.** – Al respecto se remite lo solicitado:

NOMBRE DEL PROYECTO	REPORTE FOTOGRAFICO
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	 DEMOLICIÓN
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	 PREDIO DEL NUEVO HOSPITAL



72



NOMBRE DEL PROYECTO	REPORTE FOTOGRAFICO
<p>CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ</p>	 <p>Infraestructura antigua y ampliación</p>
<p>HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO</p>	<p>(en gestiones de financiamiento)</p>
<p>HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JULIÁN</p>	<p>A cargo de la UPRE</p>
<p>HOSPITAL DE LA GUARDIA</p>	<p>A cargo de la UPRE</p>
<p>HOSPITAL DE WARNES</p>	<p>A cargo de la UPRE</p>

**PREGUNTA 3.** Informe, cuál es el grado de avance físico y financiero a la fecha, en la construcción y equipamiento del hospital de Cuarto Nivel: Instituto de Nefrología y Neurología en el Departamento de Santa Cruz, el cual debía construirse y equiparse bajo el Plan “Hospitales para Bolivia”.

**RESPUESTA.** – Al respecto, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM informa que, el Proyecto “Construcción y Equipamiento Instituto Nefrológico-Neurológico”, se encuentra en gestión de financiamiento, por lo que aún no se cuenta con avance.

**PREGUNTA 4.-** Remita registro fotográfico del avance físico de la construcción y equipamiento del Hospital de Cuarto Nivel indicado en el punto 3.

**RESPUESTA.** – Remítase a la respuesta de la pregunta 3.

**PREGUNTA 5.-** Remita copia simple del contrato y el Estudio Técnico Económico Social y Ambiental (TESA) (medio digital), así como el monto de la inversión de los hospitales de Segundo y Cuarto Nivel arriba detallados.

**RESPUESTA.** - La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM informa que, el Estudio TESA ya no es aplicable actualmente; sin embargo, los proyectos hospitalarios: Hospital Municipal de San Ignacio de Velasco, Hospital Municipal de San Julián, Hospital de La Guardia y Hospital de Warnes, El Torno, y Puerto Suarez cuentan con Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP). Respecto al Hospital de Camiri, dicho proyecto cuenta con el Estudio Diseño Técnico de Preinversión (EDTP).

En relación al monto de la inversión del proyecto “Construcción y Equipamiento Instituto Nefrológico-Neurológico” del Departamento de Santa Cruz, nos remitimos a la respuesta a la pregunta 3, toda vez que aún no se cuenta con financiamiento.

Con relación al monto de la Inversión de los Hospitales de Segundo Nivel, se tiene la siguiente información:



6  
21



NOMBRE DEL PROYECTO	Monto de inversión expresado en Bs. (según SISIN)
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	125,512,363 (Financiamiento BID)
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	182,303,550 (Financiamiento BID)
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	37,316,746 (Financiamiento BID)
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	118.497.874 (En gestión de financiamiento)

Fuente: AISEM

Asimismo, los Hospitales: San Julián, Warnes y La Guardia se encuentra a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

**PREGUNTA 6.-** Informe, con qué especialidades contará el servicio que brindarán los hospitales de Segundo y Cuarto Nivel arriba detallados. Asimismo, indique cuándo será la fecha de entrega y cuándo empezarán a funcionar plenamente.

**RESPUESTA.** – Al respecto, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM informa que, los hospitales de Segundo Nivel que se mencionan a continuación, contarán con las siguientes especialidades:

NOMBRE DEL PROYECTO	Especialidades	Fecha de entrega
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Especialidades definidas en el EDTP Medicina Interna, Medicina general, Cirugía General, Fisioterapia, Urología, Nutrición, Ginecología y Obstetricia. Medicina Tradicional, Pediatría y Neonatología, Psicología clínica, Anestesiología, Odontología y Odontopediatría, Laboratorio de bioquímica micro y hematología, Urgencias, Telemedicina.	Actualmente, se encuentra en gestiones de financiamiento la implementación del proyecto hospitalario.
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Especialidades definidas en el EDTP Medicina Interna, Traumatología, Cardiología, Pediatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Neonatología intermedia, Gineco-Obstetricia, Gastroenterología, C. General, Anestesiología, Odontología, Hemodiálisis, Dispensación a p. externos, Urgencias – Emergencias, Nutrición.	Junio /2026
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Se definirá en el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión EDTP	
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Se definirá en el Diagnóstico de la infraestructura del nuevo y antiguo hospital	

Asimismo, los Hospitales: San Julián, Warnes y La Guardia se encuentran a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE.





En relación al proyecto "Construcción y Equipamiento Instituto Nefrológico-Neurológico" del Departamento de Santa Cruz, se encuentra en gestión de financiamiento, desde la primera etapa (ITCP), por lo que no se cuenta con información referente a los servicios que brindará, ni la fecha de entrega.

**PREGUNTA 7.-** Informe, con qué recursos humanos contará cada hospital de Segundo y Cuarto Nivel arriba detallado (médicos, especialistas, administrativos, Lic. en Enfermería, enfermeras, bioquímicas y farmacéuticas).

**RESPUESTA.** - La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM informa lo siguiente:

NOMBRE DEL PROYECTO	ESPECIALIDADES	CANTIDAD REQUERIDA A 20 AÑOS
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Médico, Médico Especialista (Tiempo Completo)	38
	Médicos Generales (Emergencias Y Hemodiálisis)	11
	Lic. Enfermería, T. Social, Lic. Nutrición, Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Enf. Obstetrix, Psicólogo	63
	Auxiliar Enfermería, Inspector, Epidemiología, Tec.Lab.Tec. Rayos X Tec. Nutrición, Técnico Medio En Enfermería	81
	Odontólogo Y Bioquímico Farmacéutico, Biomédico (Tiempo Completo)	2
	Odontólogo Y Bioquímico Farmacéutico, Biomédico (Tiempo Completo)	3
	Técnico Superior Biotecnólogo	-
	Auxiliar Enfermería, Inspector, Epidemiología, Tec.Lab.Tec. Rayos X Tec. Nutrición, Técnico Medio En Enfermería	3
	Odontólogo Y Bioquímico Farmacéutico, Biomédico (Tiempo Completo)	4
	Técnico Superior Biotecnólogo	-
	Auxiliar Enfermería, Inspector, Epidemiología, Tec.Lab.Tec. Rayos X Tec. Nutrición, Técnico Medio En Enfermería	9
	Médico, Médico Especialista (Tiempo Completo)	1
	Odontólogo Y Bioquímico Farmacéutico, Biomédico (Tiempo Completo)	3
	Médico, Médico Especialista (Tiempo Completo)	1
	Auxiliar Enfermería, Inspector, Epidemiología, Tec.Lab.Tec. Rayos X Tec. Nutrición, Técnico Medio En Enfermería	2
	Auxiliar Enfermería, Inspector, Epidemiología, Tec.Lab.Tec. Rayos X Tec. Nutrición, Técnico Medio En Enfermería	5
	Auxiliar Enfermería, Inspector, Epidemiología, Tec.Lab.Tec. Rayos X Tec. Nutrición, Técnico Medio En Enfermería	2
	Auxiliar Enfermería, Inspector, Epidemiología, Tec.Lab.Tec. Rayos X Tec. Nutrición, Técnico Medio En Enfermería	4
	Lic. Enfermería, T. Social, Lic. Nutrición, Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Enf. Obstetrix, Psicólogo	2
	Trabajador Manual II, Mensajero I	19
	Trabajador Manual II, Mensajero I	23
	Trabajador Manual II, Mensajero I	8
	Técnico Superior Biotecnólogo	1
	Auxiliar Almacenista II, Auxiliar Estadístico, Auxiliar Mantenimiento, Aux. Mecánico	5
	Almacenista, Auxiliar Contabilidad, Tec. Estadístico, Auxiliar I	6
	Adm. I Técnico I. Auditor. Staria Ejec. Iv. Enc. Area II	1
	Jefe, Medico Área I, Jefe Regional I, Jefe De División III	1
	Jefe, Medico Área I, Jefe Regional I, Jefe De División III	1
	Médico, Médico Especialista (Tiempo Completo)	1
	Médico, Médico Especialista (Tiempo Completo)	1
	Administrador III, Asesor Legal II, Auditor, Jefe De División	2
	Administrador II, Contador Regional I, Psicólogo, Planificador	2
	Administrador II, Contador Regional I, Psicólogo, Planificador	1
	Administrador II, Contador Regional I, Psicólogo, Planificador	1
	Administrador II, Contador Regional I, Psicólogo, Planificador	1
	Secretaria III	5
	Auxiliar Administración	4
	Porteco III, Mensajero Iv, Auxiliar II	5
	Trabajador Manual I, Mensajero, Auxiliar Adm., Auxiliar De Caja	12
	Trabajador Manual I, Mensajero, Auxiliar Adm., Auxiliar De Caja	5
Administrador II, Contador Regional I, Psicólogo, Planificador	1	
Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers.	2	



2 39



NOMBRE DEL PROYECTO	ESPECIALIDADES	CANTIDAD REQUERIDA A 20 AÑOS
	Tec. Adm III	
	Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers. Tec. Adm III	2
	Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers. Tec. Adm III	6
	Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers. Tec. Adm III	1
	Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers. Tec. Adm III	2
	Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers. Tec. Adm III	4
	Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers. Tec. Adm III	1
	Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers. Tec. Adm III	2
	Adm. Regional, Contador, Habilitado Reg, Tec. Estadístico III, Jefe Reg. Pers. Tec. Adm III	3
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Se definirá en el Estudio de Diseño de Preinversión EDTP	
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Se definirá en el Diagnóstico de la infraestructura del nuevo y antiguo hospital	
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Se definirá en el Estudio de Diseño de Preinversión EDTP	

Fuente: AISEM

Asimismo, no se tiene información sobre los Recursos Humanos con los que contarán los Hospitales: San Julián, Warnes y La Guardia, toda vez que la construcción de estos se encuentra a cargo de la UPRE.

En relación al proyecto "Construcción y Equipamiento Instituto Nefrológico - Neurológico", una vez el proyecto cuente con el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, se podrá contar con información precisa.

**PREGUNTA 8.-** Informe, en qué consistirá el equipamiento de cada uno de los hospitales arriba indicados y a la fecha cuál es el avance en este aspecto, detalle la información para cada uno de los hospitales arriba indicados.

**RESPUESTA.** - Al respecto, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM informa lo siguiente:

Nombre del Proyecto	Especialidades	Avance actual
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Especialidades definidas en el EDTP Medicina Interna, Traumatología, Equipamiento Biomédico General, Equipamiento Mobiliario Médico., Equipamiento de UCI y Neonatos., Equipamiento de Esterilización, Equipamiento de Rayos X e Imágenes, Equipamiento de Morgue, Equipamiento de Laboratorio Clínico y Patológico, Equipamiento de Unidad Quirófano y Obstétrico, Equipamiento de Lavandería, Equipamiento de Cocina	A la fecha, el proyecto se encuentra en fase de ejecución de obras, por lo que está previsto iniciar la adquisición de equipos durante la gestión 2025.
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1)	Se definirá en el Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión - EDTP	



Handwritten signature and initials.



Nombre del Proyecto	Especialidades	Avance actual
ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ		
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ		Se definirá en el Diagnóstico de la infraestructura del nuevo y antiguo hospital
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ		Se definirá de acuerdo a la normativa de caracterización de hospitales de Segundo Nivel y conforme al EDTP

Asimismo, no se tiene información sobre el detalle de equipamiento con el que contarán los Hospitales: San Julián, Warnes y La Guardia, toda vez que la construcción de estos se encuentra a cargo de la UPRE.

En cuanto al proyecto "Construcción y Equipamiento Instituto Nefrológico-Neurológico", una vez que se cuente con el financiamiento, el detalle se lo obtendrá del proyecto.

**PREGUNTA 9.- Informe, qué empresa constructora se ha adjudicado la construcción de los hospitales de Segundo y Cuarto Nivel, arriba indicados y cuál es el monto de dicha adjudicación.**

**RESPUESTA.** – La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM informa que, para el proyecto Construcción con su equipamiento de un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de **Camiri del Departamento de Santa Cruz** la Empresa adjudicada es "Consortio Austral" por un monto de \$us. 17.047.498,74.

Respecto a los proyectos Construcción con su Equipamiento de un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de **El Torno del Departamento de Santa Cruz** y Construcción con su Equipamiento de un (1) Establecimiento de salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de **Puerto Suarez del Departamento de Santa Cruz**, estos aun no fueron adjudicados.

Po último, el Proyecto Construcción con su Equipamiento de un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de **San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz**, y el proyecto "Construcción y Equipamiento Instituto Nefrológico-Neurológico", se encuentran en gestión de financiamiento

Con referencia al monto y empresa adjudicada respecto de los Hospitales: San Julián, Warnes y La Guardia, la información se encuentra a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).



2 37





**PREGUNTA 10.-** Informe, cuál es la fuente de financiamiento de los hospitales de Segundo y Cuarto Nivel arriba indicados, detalle la información para cada uno de los mismos.

**RESPUESTA.** – Al respecto, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM informa lo siguiente:

NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	BANCO INTERMERICANO DE DESARROLLO
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	BANCO INTERMERICANO DE DESARROLLO
CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	BANCO INTERMERICANO DE DESARROLLO

Asimismo, con referencia al financiamiento de los Hospitales: San Julián, Warnes y La Guardia se encuentran a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE.

En relación al proyecto hospitalario de San Ignacio de Velasco, se encuentra en gestiones de financiamiento.

Con referencia al Proyecto “Construcción y Equipamiento Instituto Nefrológico-Neurológico”, el mismo se encuentra en gestión de financiamiento, toda vez que de acuerdo al “Plan de Hospitales para Bolivia”, será financiado con recursos del TGN.



MRCC/ecgp  
c.c.: -Archivo  
HR EXT-35676-ARCH

36